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1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель программы 

Сформировать у слушателей системное представление о современной мето-
дологии управления проектами, дать структурированный обзор основных процессов 
и функций управления проектами, основных управленческих документов в соответ-
ствии с международными стандартами, современных подходов к управлению проек-
тами в структурированной форме. 

1.2. Основные задачи программы 

 Знакомство с современной методической опорой и профессиональными ис-
точниками в области управления проектной деятельностью. 

 Изучение подходов к определению объектов управления в проектной дея-
тельности: проектов, программ и портфелей. 

 Изучение подходов к формированию организационных структур в проектах, 
программах и портфелях. 

 Обзор процессов и функций управления проектами, программами и портфе-
лями. 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

В результате изучения программы слушатель должен: 

знать: 

 базовую терминологию проектного менеджмента в соответствии с существу-
ющей практикой и действующими стандартами проектной деятельности; 

 основные подходы к организации проектной деятельности; 

 объекты управления в проектной деятельности и их особенности, влияющие 
на выбор способа управления; 

 субъекты в проектной деятельности, включая ключевые роли, их функции, ор-
ганизационные структуры; 

 процессы управления проектной деятельностью, включая вопросы взаимо-
действия процессов; 

 функциональные области управления проектами, включая ключевые функции 
для каждой области; 

 состав основных инструментов управления проектами. 

уметь: 

 анализировать объекты проектной деятельности и выявлять их ключевые ха-
рактеристики; 

 осуществлять анализ участников проектной деятельности и выявлять их ожи-
дания; 

 ориентироваться в применяемых инструментах управления проектом.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации 

Категория слушателей: Менеджеры проектов, администраторы проектов, 
члены проектных команд, руководители подраз-
делений, а также специалисты любого профиля, 
вовлекаемые в проектную деятельность органи-
заций. 

Требования к слушателям: высшее профессиональное образование, 
руководители и специалисты организации, вовле-
каемые в реализацию проектной деятельности. 

Объем программы 16 часов 
Продолжительность обучения 21 день 

Форма обучения Заочная, с применением дистанционных образо-
вательных технологий 

 

№ 
п/п 

Наименование модулей, дисци-
плин, разделов 

Всего, 
час. 

В том числе: 

Лекции 

Практические 
занятия (семи-
нары, деловые 
игры), лабора-
торные работы 

Форма 
контроля 

1. Раздел 1. Введение 0,5 0,5 - - 

2. Раздел 2. Методическая опора 1,5 1 0,5 тест 

3. 
Раздел 3. Объекты управления в 
проектной деятельности и жиз-
ненный цикл проекта 

2 1,5 0,5 тест 

4. 
Раздел 4. Проектные роли и орга-
низационные структуры проекта 

1,5 1 0,5 тест 

5. 
Раздел 5. Процессы управления 
проектом 

1,5 1 0,5 тест 

6. Раздел 6. Процессы инициации 2 1,5 0,5 тест 

7. 
Раздел 7. Процессы планирова-
ния 

2 1,5 0,5 тест 

8. Раздел 8. Процессы контроля 1,5 1 0,5 тест 

9. 
Раздел 9. Процессы завершения и 
Заключение 

2,5 2 0,5 тест 

Итоговая аттестация 1 - 1 тест 

Итого 16 11 5 - 
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2.2. Учебно-тематический план дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации 

№ 
п/п 

Наименование модулей, дис-
циплин, разделов 

Всего, 
час. 

В том числе: 

Лекции 

Практические за-
нятия (семинары, 
деловые игры), 
лабораторные 

работы 

Форма 
контроля 

1. Раздел 1. Введение 0,5 0,5 - - 

1.1 О ГК «Проектная ПРАКТИКА» 0,1 0,1 - - 

1.2 Авторы и тренеры курса 0,1 0,1 - - 

1.3 О чем курс 0,2 0,2 - - 

1.4 Программа курса 0,1 0,1 - - 

2. 
Раздел 2. Методическая опо-
ра 

1,5 1 0,5 Тест 

2.1 О разделе 0,1 0,1 - - 

2.2 
Стандарты в области 
управления проектами 

0,4 0,4 - - 

2.3 
Американский Институт Управ-
ления Проектами 

0,1 0,1 - - 

2.4 
Международная Ассоциация 
Управления Проектами 

0,1 0,1 - - 

2.5 
Международная Организация 
по Стандартизации 

0,1 0,1 - - 

2.6 AXELOS 0,1 0,1 - - 

2.7 ПМ СТАНДАРТ® 0,1 0,1 - - 

2.8 Тесты по темам 0,5 - 0,5 Тест 

3. 

Раздел 3. Объекты управле-
ния в проектной деятельно-
сти и жизненный цикл проек-
та 

2 1,5 0,5 Тест 

3.1 Проект 0,5 0,5 - - 

3.2 Программа 0,2 0,2 - - 

3.3 Портфель 0,2 0,2 - - 

3.4 Жизненный цикл проекта 0,4 0,4 - - 

3.5 
Подходы к управлению проек-
тами 

0,2 0,2 - - 

3.6 Тесты по темам 0,5 - 0,5 Тест 

4. 
Раздел 4. Проектные роли и 
организационные структуры 
проекта 

1,5 1 0,5 Тест 

4.1 Субъекты управления 0,6 0,6 - - 

4.2 
Организационная структура 
проекта 

0,4 0,4 - - 

4.3 Тесты по темам 0,5 - 0,5 Тест 

5. 
Раздел 5. Процессы управле-
ния проектом 

1,5 1 0,5 Тест 
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№ 
п/п 

Наименование модулей, дис-
циплин, разделов 

Всего, 
час. 

В том числе: 

Лекции 

Практические за-
нятия (семинары, 
деловые игры), 
лабораторные 

работы 

Форма 
контроля 

5.1 
Процессы управления и пред-
метные области 

0,6 0,6 - - 

5.2 
Взаимосвязь между управлен-
ческими группами процессов 

0,4 0,4 - - 

5.3 Тесты по темам 0,5 - 0,5 Тест 

6. 
Раздел 6. Процессы инициа-
ции 

2 1,5 0,5 Тест 

6.1 Процессы инициации 0,7 0,7 - - 

6.2 Определение проекта 0,2 0,2 - - 

6.3 SMART цели 0,2 0,2 - - 

6.4 Устав проекта 0,2 0,2 - - 

6.5 
Результаты процесса инициа-
ции проекта 

0,2 0,2 
- - 

6.6 Тесты по темам 0,5 - 0,5 Тест 

7. 
Раздел 7. Процессы планиро-
вания 

2 1,5 0,5 Тест 

7.1 Оценка проекта 0,3 0,3 - - 

7.2 Содержание проекта 0,4 0,4 - - 

7.3 
Последовательность планиро-
вания 

0,5 0,5 - - 

7.4 Работа с рисками 0,3 0,3 - - 

7.5 Тесты по темам 0,5 - 0,5 Тест 

8. Раздел 8. Процессы контроля 1,5 1 0,5 Тест 

8.1 Процессы контроля 1 1 - - 

8.2 Тесты по темам 0,5 - 0,5 Тест 

9. 
Раздел 9. Процессы заверше-
ния и Заключение 

2,5 2 0,5 Тест 

9.1 Процессы завершения 0,8 0,8 - - 

9.2 Извлеченные уроки 0,2 0,2 - - 

9.3 Архивация 0,2 0,2 - - 

9.4 Итоговый отчет 0,2 0,2 - - 

9.5 Закрытие проекта 0,2 0,2 - - 

9.6 Тесты по темам 0,5 - 0,5 Тест 

9.7 Заключение 0,4 0,4 - - 

Итоговая аттестация 1 - 1 тест 

Итого 16 11 5 - 
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2.3. Рабочая программа дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации 

Наименование модулей, разделов, тем 
и содержание обучения 

Вид учебной 
работы 

Кол-во 
часов 

Раздел 1. Введение  0,5 

О ГК «Проектная ПРАКТИКА» 
Авторы и тренеры курса 
О чем курс 
Программа курса 

видео-лекция 
слайды 

0,5 

Раздел 2. Методическая опора  1,5 

О разделе  
Стандарты в области управления проектами 
Американский Институт Управления Проектами 
Международная Ассоциация Управления Проектами 
Международная Организация по Стандартизации 
AXELOS 
ПМ СТАНДАРТ® 

видео-лекция 
слайды 

1 

Промежуточное тестирование по темам тест 0,5 

Раздел 3. Объекты управления в проектной деятельности 
и жизненный цикл проекта 

 2 

Проект 
Программа 
Портфель 
Жизненный цикл проекта 
Подходы к управлению проектами 

видео-лекция 
слайды 

1,5 

Промежуточное тестирование по темам тест 0,5 

Раздел 4. Проектные роли и организационные структуры 
проекта 

 1,5 

Субъекты управления 
Организационная структура проекта 

видео-лекция 
слайды 

1 

Промежуточное тестирование по темам тест 0,5 

Раздел 5. Процессы управления проектом  1,5 

Процессы управления и предметные области 
Взаимосвязь между управленческими группами процессов 

видео-лекция 
слайды 

1 

Промежуточное тестирование по темам тест 0,5 

Раздел 6. Процессы инициации  2 

Процессы инициации 
Определение проекта 
SMART цели 
Устав проекта 
Результаты процесса инициации проекта 

видео-лекция 
слайды 

1,5 

Промежуточное тестирование по темам тест 0,5 

Раздел 7. Процессы планирования  2 

Оценка проекта 
Содержание проекта 
Последовательность планирования 
Работа с рисками 

видео-лекция 
слайды 

1,5 
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Наименование модулей, разделов, тем 
и содержание обучения 

Вид учебной 
работы 

Кол-во 
часов 

Промежуточное тестирование по темам тест 0,5 

Раздел 8. Процессы контроля  1,5 

Процессы контроля 
видео-лекция 
слайды 

1 

Промежуточное тестирование по темам тест 0,5 

Раздел 9. Процессы завершения и Заключение  2,5 

Процессы завершения 
Извлеченные уроки 
Архивация 
Итоговый отчет 
Закрытие проекта 

видео-лекция 
слайды 

1,6 

Промежуточное тестирование по темам тест 0,5 

Заключение 
видео-лекция 
слайды 

0,4 

Итоговая аттестация тест 1 

2.4. Календарный учебный график 

Наименование показателя 
Календарный срок 

проведения 

Продолжительность обучения 16 часов 

Рекомендуемая продолжительность занятий в день 2– 3 академических часа 

Итоговая аттестация Финальный день обучения 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

3.1. Основная литература: 

1. Полковников А. В. Управление проектами. Полный курс MBA/ Полковни-
ков А. В., Дубовик М. Ф. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2015. 

2. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами / 
Пер. с англ. - М.: Компания АйТи; ДМК Пресс, 2010. 

3.2. Дополнительная литература: 

1. Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные 
требования к компетентности специалистов (NCB – SOVNET National Compe-
tence Baseline Version 3.1). - М.: ЗАО «Проектная ПРАКТИКА», 2014. 

2. ГОСТ P 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению про-
ектами». – М.: Стандартинформ, 2011. 

3. ГОСТ P 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению порт-
фелем проектов». – М.: Стандартинформ, 2011. 

4. ГОСТ P 54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению про-
граммой». – М.: Стандартинформ, 2011. 

5. ГОСТ Р ИСО 21500-2014. «Руководство по проектному менеджменту». – М.: 
Стандартинформ, 2015. 

6. Максин Д. Г. Разработка и внедрение системы управления проектной деятель-
ностью в организации – М.: НПК «Поток», 2015. 
 

3.3. Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

www.pmpractice.ru Сайт группы компаний «Проектная ПРАКТИКА», 
специализирующейся на управлении проектами 

www.sovnet.ru  Сайт Российской ассоциации управления проек-
тами 

www.aipm.com.au Официальный сайт Австралийского Института 
Управления Проектами (AIPM) 

https://www.isopm.ru/about/ Сайт автономной некоммерческой организации 
«Центр оценки и развития проектного управле-
ния» (АНО «ЦОРПУ») 

https://www.pmi.org/ Сайт Института управления проектами (Project 
management institute, Inc., PMI®) 

https://www.peoplecert.org/ Сертификационный институт, являющийся опе-
ратором сертификации PRINCE2® 

www.projectmanagement.com Специализированный сайт, посвященный УП 

www.4pm.com  Специализированный сайт, посвященный УП 

 
 

http://www.pmpractice.ru/
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Для организации эффективного процесса обучения необходимо обеспечить 
условия, которые предусматривают подходящие для проведения занятий помеще-
ния, минимальный набор оборудования, а также средства обучения, включая про-
граммное обеспечение и доступ в систему дистанционного обучения. 

4.1. Организация размещения слушателей и перечень 
оборудования 

Обучение по программе проводится в заочной форме с применением дистан-
ционных образовательных технологий. Рабочее место участника обучения должно 
быть оснащено персональным компьютером с возможностью выхода в сеть Интер-
нет. Обучение проводится на базе Центра дистанционного обучения «Проектная 
ПРАКТИКА». 

Для организации эффективного процесса обучения необходимо обеспечить 
условия, которые предусматривают: 

• Выделение слушателем достаточного количества времени для выпол-
нения занятий в соответствии с графиком обучения. 

• Помещение, обеспечивающее комфорт и концентрацию слушателя на 
образовательном материале в период обучения. 

• Оборудование, позволяющее слушателю использовать все возможно-
сти системы дистанционного обучения (в т.ч. компьютер с бесперебойным высоко-
скоростным доступом в Интернет, современный браузер). 

4.2. Перечень программного обеспечения, используемого в 
преподавании 

Для эффективной работы по программе необходимо, чтобы ноутбук или пер-
сональный компьютер был укомплектован следующим программным обеспечением: 

 Операционная система Microsoft Windows 7\8\10. 

 Стандартный пакет Microsoft Office 2010\2013\2016. 
 
Для корректного отображения курсов в СДО ГК «Проектная ПРАКТИКА» реко-

мендуется использовать браузер Yandex с установленным Adobe Flash Player.  
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5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости слушателей по программе осуществляется 
в форме тестирования. 

 
Итоговая аттестация проводится в форме тестового экзамена в системе ди-

станционного обучения. 
Тестирование слушателей организовывается в форме ответов на вопросы в 

закрытой форме. Каждый вопрос сопровождается фиксированным набором возмож-
ных ответов. 

Оценивание результатов тестирования осуществляется путем подсчета числа 
вопросов, на которые были даны правильные ответы. Ответы на вопросы оценива-
ются по 2-х бальной шкале: верно (1) и неверно (0). 

Пороговым уровнем для прохождения теста является уровень в 70% правиль-
ных ответов от общего числа вопросов теста. 
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