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1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель программы 

Структурирование и совершенствование знаний и навыков в области управления проектами 
на основе общепринятых практик и требований отечественных стандартов, а также подготовка к сер-
тификации руководителей проектов по модели ПМ СТАНДАРТ. 

1.2. Основные задачи программы 

Структурированное знакомство с теорией управления проектом и примерами решения управ-
ленческих задач на основе практического опыта представителей профессионального сообщества в 
соответствии с предметными группами: 

 Управление содержанием 

 Управление сроками 

 Управление заинтересованными сторонами 

 Управление коммуникациями 

 Управление затратами 

 Управление ресурсами 

 Управление поставками 

 Управление рисками 

 Управление качеством 

 Управление интеграцией 

Знакомство с основными понятиями теории лидерства и руководства. 
Развитие навыков выполнения задач интегрированного управления проектом за счет демон-

страции практического применения инструментов: 

 Проектная инициатива  

 Устав проекта 

 План проекта (в т.ч. Расписание, Ресурсный план) 

 Реестр рисков 

 Статус-отчет по проекту 

 Запрос на изменение 

 Итоговый отчет по проекту 

Предоставление слушателю шаблонов и образцов ключевых управленческих документов / ин-
струментов, обеспечивающих возможность быстрого практического применения полученных знаний. 

Знакомство с образцами и отработка техники ответов на закрытые сертификационные вопро-
сы в соответствии с сертификацией руководителей проектов по модели ПМ СТАНДАРТ. 

Знакомство с образцами открытых вопросов в соответствии с сертификацией руководителей 
проектов по модели ПМ СТАНДАРТ и примерами ответов на них. 

Оценка и сравнение уровня знаний слушателя на входе и по итогам обучения и выдача реко-
мендации о готовности к профессиональной сертификации. 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

В результате изучения программы слушатель должен: 

знать: 

 Теорию управления проектом (понятия, инструменты, практики, примеры) в полной мере в со-

ответствии с тематическим планом курса по всем предметным группам; 

 Основные понятия теории лидерства и руководства; 

 Перечень источников для дополнительного изучения тем, представленных в курсе; 

 Типы и примеры закрытых и открытых сертификационных вопросов в соответствии с моделью 

сертификации руководителей проектов ПМ СТАНДАРТ. 
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уметь: 

 Формировать основные универсальные разделы Проектной инициативы и Устава проекта 

(Причину реализации, Цель, Описание продукта, Ограничения, Критерии успеха, Состав команды 

проекта) 

 Разрабатывать Расписание и Ресурсный план проекта 

 Формировать и использовать Реестр рисков проекта 

 Заполнять базовую информацию в статус-отчете по проекту (общий прогноз, сведения об от-

клонениях и корректирующих воздействиях) 

 Формировать запрос на изменение 

 Заполнять основные универсальные разделы итогового отчета по проекту (Оценка выполне-

ния KPI, комментарий руководителя проекта, оценка эффективности работы команды) 

владеть навыками: 

 разработки проектной инициативы; 
 разработки паспорта проекта; 
 разработки календарного плана проекта; 
 разработки статус-отчета по проекту; 
 разработки итогового отчета по проекту. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

Категория слушателей: Менеджеры проектов, администраторы проектов, а также 
специалисты любого профиля, готовящиеся к сертификации 
ПМ СТАНДАРТ линейки «Руководитель проекта» 

Требования к слушателям: высшее профессиональное образование 
Объем программы 36 часов 
Продолжительность обучения 28 дней 
Форма обучения Заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий 
 

№ 
п/п 

Наименование модулей, 
дисциплин, разделов 

Всего, 
час. 

В том числе: 

 Лекции 

Практические 
занятия (семи-
нары, деловые 
игры), лабора-
торные работы 

и др. 

Дистанционное 
обучение 

Форма 
контроля 

Введение 1 - - 1 - 

1. 
Раздел 1. Содержание 
проекта 

2 - - 2 Тест 

2. Раздел 2. Сроки проекта 3,5 - - 3,5 Тест 

3. 
Раздел 3. Заинтересо-
ванные стороны проекта 

2,5 - - 2,5 Тест 

4. 
Раздел 4. Коммуникации 
в проекте 

2,5 - - 2,5 Тест 

5. 
Раздел 5. Ресурсы проек-
та 

4 - - 4 Тест 

6. Раздел 6. Закупки 2 - - 2 Тест 

7. Раздел 7. Затраты 3,5 - - 3,5 Тест 

8. Раздел 8. Риски 2,5 - - 2,5 Тест 

9. Раздел 9. Качество 3,5 - - 3,5 Тест 

10. 
Раздел 10. Целостное 
управление проектом 

2 - - 2 Тест 

11. 
Подготовка к сертифика-
ции СРП 

6 - - 6 Тест 

Итоговая аттестация 1 - - 1 Тест 

Итого 36 - - 36 - 

2.2. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации 

№ п/п 
Наименование модулей, дисци-

плин, разделов 

Всего, 
час. 

В том числе: 

 Лекции 

Практические 
занятия (се-
минары, де-

ловые игры), 
лаборатор-

ные работы и 
др. 

Дистан-
ционное 
обучение Форма 

кон-
троля 

0 Введение 1 - - 1 - 
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№ п/п 
Наименование модулей, дисци-

плин, разделов 

Всего, 
час. 

В том числе: 

 Лекции 

Практические 
занятия (се-
минары, де-

ловые игры), 
лаборатор-

ные работы и 
др. 

Дистан-
ционное 
обучение Форма 

кон-
троля 

Раздел 1. Содержание проекта 2 - - 2 Тест 
1.1 Определение содержания проекта 0,5 - - 0,5 - 

1.2 
Определение структурной деком-
позиции и состава работ 

0,5 - - 0,5 - 

1.3 Управление содержанием проекта 0,5 - - 0,5 - 
1.4 Промежуточное тестирование 0,25 - - 0,25 Тест 
1.5 Итоги раздела 0,25 - - 0,25 - 

Раздел 2. Сроки проекта  3,5 - - 3,5 Тест 

2.1 
Определение последовательности 
работ 

1 - - 1 
- 

2.2 Оценка продолжительности работ 1 - - 1 - 
2.3 Разработка расписания 0,5 - - 0,5 - 
2.4 Контроль расписания 0,5 - - 0,5 - 
2.5 Промежуточное тестирование 0,25 - - 0,25 Тест 
2.6 Итоги раздела 0,25 - - 0,25 - 

Раздел 3. Заинтересованные стороны 
проекта 

2,5 - - 2,5 Тест 

3.1 
Определение состава заинтересо-
ванных сторон 

1 - - 1 
- 

3.2 
Управление заинтересованными 
сторонами 

1 - - 1 
- 

3.3 Промежуточное тестирование 0,25 - - 0,25 Тест 
3.4 Итоги раздела 0,25 - - 0,25 - 

Раздел 4. Коммуникации в проекте 2,5 - - 2,5 Тест 
4.1 Коммуникации в проекте 0,5 - - 0,5 - 
4.2 Планирование коммуникаций 1 - - 1 - 

4.3 
Информационные технологии для 
коммуникаций 

0,5 - - 0,5 - 

4.4 Промежуточное тестирование 0,25 - - 0,25 Тест 
4.5 Итоги раздела 0,25 - - 0,25 - 

Раздел 5. Ресурсы проекта 4 - - 4 Тест 
5.1 Формирование команды проекта 0,5 - - 0,5 - 
5.2 Оценка ресурсов проекта 0,5 - - 0,5 - 

5.3 
Определение организационной 
структуры проекта  

0,5 - - 0,5 - 

5.4 Развитие команды проекта 1 - - 1 - 
5.5 Управление ресурсами и командой 1 - - 1 - 
5.6 Промежуточное тестирование 0,25 - - 0,25 Тест 
5.7 Итоги раздела 0,25 - - 0,25 - 

Раздел 6. Закупки 2 - - 2 Тест 
6.1 Планирование закупок 0,5 - - 0,5 - 
6.2 Выбор поставщиков 0,5 - - 0,5 - 
6.3 Управление контрактами 0,5 - - 0,5 - 
6.4 Промежуточное тестирование 0,25 - - 0,25 Тест 
6.5 Итоги раздела 0,25 - - 0,25 - 

Раздел 7. Затраты 3,5 - - 3,5 Тест 
7.1 Оценка затрат проекта 1 - - 1 - 
7.2 Разработка бюджета проекта 1 - - 1 - 

7.3 
Контроль затрат и метод освоенно-
го объема 

1 - - 1 - 

7.4 Промежуточное тестирование 0,25 - - 0,25 Тест 
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№ п/п 
Наименование модулей, дисци-

плин, разделов 

Всего, 
час. 

В том числе: 

 Лекции 

Практические 
занятия (се-
минары, де-

ловые игры), 
лаборатор-

ные работы и 
др. 

Дистан-
ционное 
обучение Форма 

кон-
троля 

7.5 Итоги раздела 0,25 - - 0,25 - 
Раздел 8. Риски 2,5 - - 2,5 Тест 

8.1 
Понятие риска и его характеристи-
ки 

1 - - 1 - 

8.2 
Идентификация, оценка и реагиро-
вание на риски 

1 - - 1 - 

8.3 Промежуточное тестирование 0,25 - - 0,25 Тест 
8.4 Итоги раздела 0,25 - - 0,25 - 

Раздел 9. Качество 3,5 - - 3,5 Тест 
9.1 Введение в управление проектами 1 - - 1 - 
9.2 Планирование качества 1 - - 1 - 
9.3 Обеспечение и контроль качества 1 - - 1 - 
9.4 Промежуточное тестирование 0,25 - - 0,25 Тест 
9.5 Итоги раздела 0,25 - - 0,25 - 

Раздел 10. Целостное управление проек-
том 

2 - - 2 Тест 

10.1 Управление интеграцией 0,75 - - 0,75 - 

10.2 
Инструменты планирования проек-
та. Инструменты контроля и закры-
тия проекта 

1 - - 1 - 

10.3 Промежуточное тестирование 0,25 - - 0,25 Тест 
11 Подготовка к сертификации СРП 6 - - 6 - 

11.1 
Подготовка к сертификации ПМ 
СТАНДАРТ СРП 

1 - - 1 - 

11.2 
Тренажер по разделу "Управление 
содержанием" 

0,5 - - 0,5 - 

11.3 
Тренажер по разделу "Управление 
сроками" 

0,5 - - 0,5 - 

11.4 
Тренажер по разделу "Управление 
заинтересованными сторонами" 

0,5 - - 0,5 - 

11.5 
Тренажер по разделу "Управление 
коммуникациями" 

0,5 - - 0,5 - 

11.6 
Тренажер по разделу "Управление 
ресурсами" 

0,5 - - 0,5 - 

11.7 
Тренажер по разделу "Управление 
закупками" 

0,5 - - 0,5 - 

11.8 
Тренажер по разделу "Управление 
затратами" 

0,5 - - 0,5 - 

11.9 
Тренажер по разделу "Управление 
рисками" 

0,5 - - 0,5 - 

11.10 
Тренажер по разделу "Управление 
качеством" 

0,5 - - 0,5 - 

11.11 
Тренажер по разделу "Целостное 
управление проектом" 

0,5 - - 0,5 - 

Итоговая аттестация 1 - - 1 тест 
Итого 36 - - 36  
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2.3. Рабочая программа дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации 

Наименование модулей, разделов, тем 
и содержание обучения 

Вид учебной 
работы 

Кол-во 
часов 

Введение 
 Цели и задачи курса 
 Описание и структура модели компетенций ПМ СТАНДАРТ 

Требования к компетентности специалистов в области проектной дея-
тельности ТКС-1.02 

Слайды 1 

Раздел 1. Содержание проекта  2 
Определение содержания проекта 

 Процесс работы с требованиями 
 Технику формирования и приоритизации требований 
 Документирование требований с использованием Реестра 

видео-лекция 
слайды 

0,5 

Определение структурной декомпозиции работ 
 Как формировать структурную декомпозицию работ 

видео-лекция 
слайды 

0,5 

Управление содержанием проекта 
 Каким образом обеспечить достижение запланированного со-

держания и предотвратить его неконтролируемую деформа-
цию 

видео-лекция 
слайды 

0,5 

Промежуточное тестирование по темам слайды 0,25 

Краткие выводы по теме слайды 0,25 

Раздел 2. Сроки проекта  3,5 
Определение последовательности работ 

 Формирование сетевой модели проекта с помощью таблицы 
связей 

 Отличие жестких и мягких связей 
 Типы связей между работами  
 Использование задержек и опережений 

видео-лекция 
слайды 

1 

Оценка продолжительности работ 
 Выбор подходящего способа оценки продолжительности работ 
 Оценки продолжительности работ по 3-м точкам 
 Определение критического пути проекта 

видео-лекция 
слайды 

1 

Разработка расписания 
 Формирование расписания проекта на основе сетевой модели  
 Методы оптимизации расписания под директивные ограниче-

ния заказчика 

видео-лекция 
слайды 

0,5 

Контроль расписания 
 Использование вех для контроля проекта на различных уров-

нях управления 
 Внесение корректировок и изменений в расписание проекта 
 Организация отчетности по срокам 

видео-лекция 
слайды 

0,5 

Промежуточное тестирование по темам слайды 0,25 

Краткие выводы по теме слайды 0,25 

Раздел 3. Заинтересованные стороны проекта   2,5 
Определение состава заинтересованных сторон 

 Кто является заинтересованными сторонами проекта 
 Причины конфликта интересов участников проекта 
 Способы анализа заинтересованных сторон 

видео-лекция 
слайды 

1 

Управление заинтересованными сторонами 
 Стратегию работы с заинтересованными сторонами 
 Способы поддерживать корректную работу с заинтересован-

ными сторонами 
 Методы управления заинтересованными сторонами 

видео-лекция 
слайды 

1 

Промежуточное тестирование по темам слайды 0,25 

Краткие выводы по теме слайды 0,25 
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Наименование модулей, разделов, тем 
и содержание обучения 

Вид учебной 
работы 

Кол-во 
часов 

Раздел 4. Коммуникации в проекте  2,5 
Коммуникации в проекте 

 Количество каналов коммуникаций в проекте и методы их оп-
тимизации 

 Сложности в организации коммуникаций, пути их преодоления 

видео-лекция 
слайды 

0,5 

Планирование коммуникаций 
 Разработку и применение плана коммуникаций в проекте 
 Принципы успешных коммуникаций 
 Использование схемы коммуникационных каналов и матрицы 

согласования проектных документов 

видео-лекция 
слайды 

1 

Информационные технологии для коммуникаций 
 Использование ИТ инструментов для коммуникаций 
 Использование совещаний для коммуникаций 

видео-лекция 
слайды 

0,5 

Промежуточное тестирование по темам слайды 0,25 

Краткие выводы по теме слайды 0,25 

Раздел 5. Ресурсы проекта  4 
Формирование команды проекта 

 Как устроены процессы управления ресурсами в соответствии 
с ISO 21500 

 Методы поиска и отбора персонала для проекта 

видео-лекция 
слайды 

0,5 

Оценка ресурсов проекта 
 Методы оценки потребности в ресурсах 

видео-лекция 
слайды 

0,5 

Определение организационной структуры проекта 
 Связь и различия в понятиях "полномочия", "роль" и "ответ-

ственность" 
 Уровни управления в команде проекта 
 Составление и использование матрицы ответственности (мат-

рица RACI) 

видео-лекция 
слайды 

0,5 

Развитие команды проекта 
 Зачем нужно развивать команду проекта 
 Что такое групповая динамика 
 Применение модели Брюса Такмана 

видео-лекция 
слайды 

1 

Управление ресурсами и командой 
 Стили лидерства руководителя проекта 
 Поведение в конфликтных ситуациях 

видео-лекция 
слайды 

1 

Промежуточное тестирование по темам слайды 0,25 

Краткие выводы по теме слайды 0,25 

Раздел 6. Закупки  2 
Планирование закупок 

 Зачем нужно управлять закупками 
 Особенности управления закупками в зависимости от контек-

ста организации 
 Как создавать и использовать План закупок 
 Типы контрактов 

видео-лекция 
слайды 

0,5 

Выбор поставщиков 
 Подходы к поиску поставщиков 
 Процесс выбора поставщиков 

видео-лекция 
слайды 

0,5 

Управление контрактами 
 Что делать после заключения контракта с поставщиком 

видео-лекция 
слайды 

0,5 

Промежуточное тестирование по темам слайды 0,25 

Краткие выводы по теме слайды 0,25 

Раздел 7. Затраты  3,5 
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Наименование модулей, разделов, тем 
и содержание обучения 

Вид учебной 
работы 

Кол-во 
часов 

Оценка затрат проекта 
 Управление стоимостью проекта 
 Применение сметы уровня проекта и сметы уровня работ 
 Методы оценки затрат проекта на разных этапах 

видео-лекция 
слайды 

1 

Разработка бюджета проекта 
 Что такое смета и бюджет проекта 
 Резерв на непредвиденные расходы и управленческий резерв 
 Метод расчета бюджета проекта по трем точкам (PERT) 
 Планирование и предотвращение кассовых разрывов в проек-

те 

видео-лекция 
слайды 

1 

Контроль затрат и метод освоенного объема 
 Контроль стоимости проекта 
 Метод освоенного объема 

видео-лекция 
слайды 

1 

Промежуточное тестирование по темам слайды 0,25 

Краткие выводы по теме слайды 0,25 

Раздел 8. Риски  2,5 
Понятие риска и его характеристики 

 Зачем нужно управлять рисками в проекте 
 Что относится к рисковым событиям, а что – нет 
 Как организовать работу с рисками 

видео-лекция 
слайды 

1 

Идентификация, оценка и реагирование на риски 
 Как идентифицировать риски 
 Подходы к формулированию рисков 
 Типовые стратегии работы с рисками 
 Как сформирование рисковый резерв 

видео-лекция 
слайды 

1 

Промежуточное тестирование по темам слайды 0,25 

Краткие выводы по теме слайды 0,25 

Раздел 9. Качество  3,5 
Введение в управление проектами 

 Области применения менеджмента качества в проекте 
 Основные методы управления качеством: Цикл качества 

PDCA, Всеобщее управление качеством, Шесть сигм 

видео-лекция 
слайды 

1 

Планирование качества 
 Формирование и применение плана управления качеством 
 Диаграмму Исикавы 
 Анализ стоимости качества 

видео-лекция 
слайды 

1 

Обеспечение и контроль качества 
 Подходы к контролю и обеспечению качества 
 Применение: Частотной гистограммы, Диаграммы рассеива-

ния, Стратификации, Диаграммы Парето 

видео-лекция 
слайды 

1 

Промежуточное тестирование по темам слайды 0,25 

Краткие выводы по теме слайды 0,25 

Раздел 10. Целостное управление проектом  2 
Управление интеграцией 

 Состав процесса интегрированного управления проектом 
 Назначение и применение: Устава проекта, Плана проекта, От-

четности по проекту, Процедуры управления изменениями 
 Ключевые шаги закрытия проекта 

видео-лекция 
слайды 

0,75 

Инструменты планирования проекта. Инструменты контроля и 
закрытия проекта 

 Как применять базовые инструменты планирования проекта 
 Как применять инструменты контроля и закрытия проекта 

видео-лекция 
слайды 

1 

Промежуточное тестирование по темам слайды 0,25 

Подготовка к сертификации ПМ СТАНДАРТ СРП  6 
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Наименование модулей, разделов, тем 
и содержание обучения 

Вид учебной 
работы 

Кол-во 
часов 

Подготовка к сертификации ПМ СТАНДАРТ СРП 
 О сертификационном испытании ПМ СТАНДАРТ СРП 
 О закрытых вопросах 
 Пример открытого вопроса и ответа на него 

видео-лекция 
слайды 

1 

Тренажер по разделу «Управление содержанием» 
 Разбор вопросов, подобным сертификационным по теме 

«Управление содержанием» 
Слайды 0,5 

Тренажер по разделу «Управление сроками» 
 Разбор вопросов, подобным сертификационным по теме 

«Управление сроками» 
Слайды 0,5 

Тренажер по разделу «Управление заинтересованными сторона-
ми» 

 Разбор вопросов, подобным сертификационным по теме 
«Управление заинтересованными сторонами» 

Слайды 0,5 

Тренажер по разделу «Управление коммуникациями» 
 Разбор вопросов, подобным сертификационным по теме 

«Управление коммуникациями» 
Слайды 0,5 

Тренажер по разделу «Управление ресурсами» 
 Разбор вопросов, подобным сертификационным по теме 

«Управление ресурсами» 
Слайды 0,5 

Тренажер по разделу «Управление закупками» 
 Разбор вопросов, подобным сертификационным по теме 

«Управление закупками» 
Слайды 0,5 

Тренажер по разделу «Управление затратами» 
 Разбор вопросов, подобным сертификационным по теме 

«Управление затратами» 
Слайды 0,5 

Тренажер по разделу «Управление рисками» 
 Разбор вопросов, подобным сертификационным по теме 

«Управление рисками» 
Слайды 0,5 

Тренажер по разделу «Управление качеством» 
 Разбор вопросов, подобным сертификационным по теме 

«Управление качеством» 
Слайды 0,5 

Тренажер по разделу «Целостное управление проектом» 
 Разбор вопросов, подобным сертификационным по теме «Це-

лостное управление проектом» 
Слайды 0,5 

Итоговая аттестация Тест 1 

 

2.4. Календарный учебный график 

Наименование показателя 
Календарный срок 

проведения 

Продолжительность обучения 36 часов 

Рекомендуемая продолжительность занятий в день 1 – 2 академических часа 

Итоговая аттестация Финальный день обучения 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

3.1. Основная литература: 

1. ГОСТ Р ИСО 21500-2014 – «Руководство по проектному менеджменту»; 
2. ГОСТ Р 54869–2011 – «Требования к управлению проектом» 
3. ГОСТ Р 54870–2011 – «Требования к управлению портфелем проектов» 
4. ГОСТ Р 54871–2011 – «Требования к управлению программой» 
5. Полковников А. В. Управление проектами. Полный курс MBA/ А. В. Полковников, М. Ф. Дубовик 

– М.: Олимп-Бизнес, 2013. 
6. Мазур И.И. Управление проектами. Учебное пособие / Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге 

Н.Г., Полковников А.В. – М.: Омега-Л, 2013. 
 

3.2. Дополнительная литература: 

1. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами. – М.: Компания 
АйТи; ДМК Пресс, 2004. 

2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). – Fifth Edition. – Project 
Management Institute, Inc, 2012. 
 

3.3. Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

1. Система дистанционного обучения ГК Проектная ПРАКТИКА. [Электронный ресурс] : офиц. 
сайт. Москва, 2017  URL: http://pmpractice.elearn.ru (дата обращения: 07.07.2017) 

2. Российская ассоциация управления проектами «Совнет». [Электронный ресурс] : офиц. сайт. 
Москва, 2017  URL:  http://www.sovnet.ru  (дата обращения: 07.07.2017) 

3. Московское отделение PMI [Электронный ресурс] : офиц. сайт. Москва, 2017 URL:     
http://www.pmi.ru  (дата обращения: 07.07.2017) 

4. Компания «Проектная Практика» [Электронный ресурс] : офиц. сайт. Москва, 2017   URL:  
http://www.pmpractice.ru (дата обращения: 07.07.2017) 

5. Управление проектами в России Московское отделение PMI [Электронный ресурс] : офиц. 
сайт. Москва, 2017  URL:    www.projectmanagement.ru  (дата обращения: 07.07.2017) 

6. Сообщество профессионалов по управлению проектами [Электронный ресурс] : офиц. сайт. 
Москва, 2017  URL:     http://www.pmprofy.ru (дата обращения: 07.07.2017) 

7. Международная ассоциация управления проектами IPMA [Электронный ресурс] : офиц. сайт. 
Женева, 2017 URL: www.ipma.ch (дата обращения: 07.07.2017) 

8. Глобал Форум по Управлению проектами IPMA [Электронный ресурс] : офиц. сайт. Адиссон, 
2017 URL: www.pmforum.org  (дата обращения: 07.07.2017) 

9. Японский Форум по Управлению проектами [Электронный ресурс] : офиц. сайт. Токио, 2017 
URL: www.enaa.or.jp/jpmf (дата обращения: 07.07.2017) 

10. Официальный сайт Австралийского Института Управления Проектами (AIPM) [Электронный 
ресурс] : офиц. сайт. Сидней, 2017 URL: www.aipm.com.au (дата обращения: 07.07.2017) 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Для организации эффективного процесса обучения необходимо обеспечить условия, которые 
предусматривают подходящие для проведения занятий помещения, минимальный набор оборудова-
ния, а также средства обучения, включая программное обеспечение и доступ в систему дистанцион-
ного обучения. 

4.1. Организация размещения слушателей и перечень оборудования 

Обучение по программе проводится в заочной форме с применением дистанционных образо-
вательных технологий. Рабочее место участника обучения должно быть оснащено персональным 
компьютером с возможностью выхода в сеть Интернет. Обучение проводится на базе Центра дистан-
ционного обучения «Проектная ПРАКТИКА». 

Для организации эффективного процесса обучения необходимо обеспечить условия, которые 
предусматривают: 

 Выделение слушателем достаточного количества времени для выполнения занятий в со-
ответствии с графиком обучения; 

 Помещение, обеспечивающее комфорт и концентрацию слушателя на образовательном 
материале в период обучения; 

 Оборудование, позволяющее слушателю использовать все возможности системы ди-
станционного обучения (в т.ч. компьютер с бесперебойным высокоскоростным доступом в Интернет, 
современный браузер).  

 

4.2. Перечень программного обеспечения, используемого в преподавании 

Для эффективной работы по программе необходимо, чтобы ноутбук или персональный ком-
пьютер был укомплектован следующим программным обеспечением: 

 Операционная система Microsoft Windows 7\8\10; 
 Стандартный пакет Microsoft Office 2010\2013\2016. 

 
Для корректного отображения курсов в системе дистанционного обучения ГК «Проектная 

ПРАКТИКА» рекомендуется использовать браузер Google Chrome с установленным Adobe Flash 
Player.  
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5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости слушателей по программе осуществляется в форме тести-
рования. 

 
Итоговая аттестация проводится в форме тестового экзамена в системе дистанционного 

обучения. 
Тестирование слушателей организовывается в форме ответов на вопросы в закрытой форме. 

Каждый вопрос сопровождается фиксированным набором возможных ответов. 
Оценивание результатов тестирования осуществляется путем подсчета числа вопросов, на 

которые были даны правильные ответы. Ответы на вопросы оцениваются по 2-х бальной шкале: вер-
но (1) и неверно (0). 

Пороговым уровнем для прохождения теста является уровень в 70% правильных ответов от 
общего числа вопросов теста. 

 


